

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП/2018/029

Днес, 07.10.2019 г. в град Лясковец, между:

1. **Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 1, тел. 0619/22055, с БУЛСТАТ 000133844, представлявана от инж. Росица ^{Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл.} Господинова – Вр. И. Д. Кмет на Община Лясковец (съгласно Заповед № 2019/24.09.2019 г. на Кмета на Община Лясковец) и Даниела ^{Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП} Илиева - Иванова – Началник отдел „БФПИО“, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД** със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, бул. „България“ № 27, тел. 062 / 61 68 11, e-mail: office@psvt.bg, факс: 062 /62 83 59, ЕИК 104693344, представлявано от инж. Филип ^{Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от} Маринов и инж. Румен ^{Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл.} Игнатов в качеството им на Изпълнителни директори, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Договор за обществена поръчка № ОП/2018/029 от 25.03.2019 г. с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“ и във връзка с възникването на обективна необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществената поръчка - изпълнението на строеж: „Водопровод на бул. „Христо Ботев“, гр. Лясковец“, се сключи настоящото допълнително споразумение, по силата на което страните се договориха за следното:

§ 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“, а именно: изпълнението на строеж: „Водопровод на бул. „Христо Ботев“, гр. Лясковец“, находящ се по улица с о.т. 399 - о.т. 397 - о.т. 396 - о.т. 385 - о.т. 2006 - о.т. 384 - о.т. 380, бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец, съгласно одобрен на 10.09.2019 г. от Главния архитект на Община Лясковец инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № 31Лц/10.09.2019 г.

§ 2. Изпълнителят се задължава да извърши допълнително възложените СМР по вид и единични цени, съгласно представена от него оферта, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

§ 3. Възложителят заплаща извършените допълнителни СМР на основание чл. 3, ал. 4 и чл. 7, ал. 1, т. 12 от Договора за обществена поръчка № ОП/2018/029 от 25.03.2019 г. с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“ въз основа на

протокол за действително извършени и приети работи, при следните показатели за ценообразуване:

- | | |
|---|--------------|
| - Часова ставка: | 4,20 лв./чч; |
| - Допълнителни разходи върху труд: | 50%; |
| - Допълнителни разходи върху механизация: | 20%; |
| - Печалба: | 1%; |
| - Доставно-складови разходи: | 1% |

§ 4. Крайната стойност по Договор за обществена поръчка № ОП/2018/029 от 25.03.2019 г. се запазва, като заплащането на допълнителните строително-монтажни работи (СМР) - изпълнението на строеж: „Водопровод на бул. „Христо Ботев“, гр. Лясковец“ е в рамките на осигурения ресурс от 1 326 722,50 лв- без ДДС или 1 592 067,00 лв. с ДДС.

§ 5. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок съгласно представена от него оферта и чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 (осем) години.

§ 6. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № ОП/2018/029 от 25.03.2019 г., с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“ остават непроменени, като настоящото допълнително споразумение става неразделна част от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и поднисува в два еднообразни екземпляра - по един за изпълнителя и за възложителя.

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА -
ВР.И.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
(Съгласно Заповед № 2019/24.09.2019 г.
На Кмета на Община Лясковец)

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП
във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

Началник отдел „БФПИО“

(Д. Илиева - Иванова)

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр.
с чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласувал юрист: ...

(Г. Приилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

.....
ИНЖ. ФИЛИН МАРИНОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД

Чл. 35а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

2.

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД