

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2017-010

Днес, 08.12.2020 г. в град Лясковец, между:

1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 1, тел. 0619/22055, с БУЛСТАТ 000133844, представлявана от д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец и Даниела Алиева - Иванова – Началник отдел „БФПИО“ (упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС), наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

и

2. „ДЕКРА-СТРОЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Цанко Церковски” № 6 с ЕИК 117684931 и ДДС номер BG117684931, представлявано от Красимир Атанасов в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 45 от Договор за обществена поръчка № ОП-2017-010 от 10.04.2018 г. с предмет: **„Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”** и във връзка с възникването на обективна необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка (възлагане на допълнителни курсове в две от населените места – с. Джулюница и с. Козаревец, в които се извършва сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, както увеличаване на броя съдове от тип „Мева“ за с. Джулюница), обективирана в писмо с вх. № ФКД-4457/22.10.2020 г. от „ДЕКРА-СТРОЙ” ЕООД и Докладна записка с вх. № УТ-03-4526/26.10.2020 г. на Кмета на Кметство Джулюница, се сключи настоящото допълнително споразумение, по силата на което страните се договориха за следното:

§ 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни допълнителни курсове за извозване на битовите отпадъци в две от населените места – с. Джулюница и с. Козаревец, които не са били включени в първоначалния предмет на обществена поръчка с предмет: **„Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”**, а именно:

1. за с. Джулюница честотата на извозване на:

- контейнер тип „Бобър“ - от 3 пъти месечно става 4 пъти месечно и
- кофи тип „Мева“ - от 3 пъти месечно става 4 пъти месечно.

2. за с. Козаревец честотата на извозване на:

- контейнер тип „Бобър“ - от 2 пъти месечно става 3 пъти месечно и
- пластмасови кофи - от 2 пъти месечно става 3 пъти месечно.

§ 2. Увеличават се с 36 броя съдовете тип „Мева“ за с. Джулюница и от 925 бр. стават на 961 бр., като увеличеният брой съдове не е включен в първоначалния предмет на обществена поръчка с предмет: **„Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”**.

§ 3. Изпълнителят се задължава да извърши допълнително възложените курсове, както следва:

За с. Джулюница

№ по ред	Вид съд или дейност	Единична цена (в лева без ДДС)	Брой съдове	Честота извозване/ Курс	Месечна стойност (в лева без ДДС)	Кратност за 1 год.	Годишна стойност (в лева без ДДС)
1	1 бр. контейнер тип „Бобър” (в лева)	3,52	25	4 <i>(било 3)</i>	352,00 <i>(било 264,00)</i>	12	4 224,00 <i>(било 3168,00)</i>
2	1 бр. кофа тип „Мева” (в лева)	1,37	961 <i>(било 925)</i>	4 <i>(било 3)</i>	5266,28 <i>(било 3801,75)</i>	12	63 195,36 <i>(било 45 621)</i>

За с. Козаревец

№ по ред	Вид съд или дейност	Единична цена (в лева без ДДС)	Брой съдове	Честота извозване/ Курс	Месечна стойност (в лева без ДДС)	Кратност за 1 год.	Годишна стойност (в лева без ДДС)
1	1 бр. контейнер тип „Бобър” (в лева)	4.21	30	3 <i>(било 2)</i>	378,90 <i>(било 252,60)</i>	12	4 546,80 <i>(било 3031,20)</i>
2	1 бр. пластмасови кофи 240 л. (в лева)	1,86	540	3 <i>(било 2)</i>	3 013,20 <i>(било 2008,80)</i>	12	36 158,40 <i>(било 24 105,60)</i>

§ 4. Крайната стойност по Договор за обществена поръчка № ОП-2017-010 от 10.04.2018 г. се запазва, като заплащането на допълнителните курсове няма да надвиши максималната стойност на договора - 2 400 000 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева) без ДДС или 2 880 000 лв. (два милиона осемстотин и осемдесет хиляди лева) с ДДС.

§ 5. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 01.01.2021 г.

§ 6. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № ОП-2017-010 от 10.04.2018 г., с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец” остават непроменени, като настоящото допълнително споразумение става неразделна част от договора.

§ 7. Настоящото допълнително споразумение се сключва при условията на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП – поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, като смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини (възложена поръчка с предмет „сметосъбиране и сметоизвозване” за срок от 48 месеца) и би предизвикала значителни затруднения, свързани с дублиране на разходи на възложителя.

§ 8. За настоящото допълнително споразумение не е приложим предварителния контрол по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е” от ЗОП - контрол на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, осъществяван от Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки, тъй като не са налице условията по чл. 229, ал. 3 от ЗОП доколкото контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е” от ЗОП обхваща договори за обществени поръчки на стойност по ал. 2 (процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на или по-висока от 200 000 лв. - за услуги), когато стойността на изменението е равна или по-висока от 20 на сто от стойността на сключения договор. В случая изчислената стойност на допълнителните курсове възлиза на 41 142,86 лв. без ДДС, като не се променя пределната стойност на договора за обществена поръчка (чл. 7, ал. 1) – до 2 400 000 лв. без ДДС.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра по един за изпълнителя и два за възложителя.

Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**КРАСИМИР АТАНАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД**

Началник отдел „БФПИО

(Даниела Илиева - Иванова)

Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласувал юрист: