



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Лясковец		Национален регистрационен номер: ² 000133844	
Пощенски адрес: пл. Възраждане № 1			
Град: Лясковец	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5140	Държава: BG
Лице за контакт: Даниела Маринова, Пенка Велкова		Телефон: +359 61922055	
Електронна поща: obstina@lyaskovets.net		Факс: +359 6192045	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.lyaskovets.net Адрес на профила на купувача (URL): http://www.lyaskovets.net/d4_adm_buyerprofile.php			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ – гр. Лясковец Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, на ул. „Павел Калянджи“ № 90. код NUTS: ¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В съответствие с предвижданията на инвестиционния проект по части Архитектурна и Конструкции са предвидени следните строителни дейности (СМР/СРР): -Демонтаж на съществуващи каменни зидове; -Направа на нови оградни зидове с 4 типа подпорни стоманобетонени стени с дебелина 20 см, максимална височина от терена 1.60м и стоманобетонени колони 20/40 през 3.40м осово;

- Направа и монтаж на ажурна ограда от ковано желязо между стоманобетонните колони, изработена по арх. детайл; - Откосиране на съществуващия терен и зачимяване; - Ремонт на ритуалната къща (покрив, фасада, дограма) без засягане на конструкцията; - Направа на бетонови стъпала и подпорна бетонна стена на вход към църква.	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000 Номер на обявлението в РОП: 907343

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: _____ ОП-2019-006/001 Обособена позиция №: 2 Наименование: Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ – гр. Лясковец

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 29.07.2019 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ		Национален регистрационен номер: ² 104108825	
Пощенски адрес: ул. Клокотница № 5			
Град: Полски Тръмбеш	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5180	Държава: BG
Електронна поща: et.kostov@abv.bg		Телефон: +359 889898080	
Интернет адрес: (URL) www.remont-bg.com		Факс: +359 889898080	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка: 270620.43 Валута: BGN			

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Факс: +359 29807315
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Настоящото обявление не е в актовете, които подлежат на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 19.12.2019 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, на ул. „Павел Калянджи“ № 90. код NUTS: ¹ BG321			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В съответствие с предвижданията на инвестиционния проект по части Архитектурна и Конструкции са предвидени следните строителни дейности (СМР/СРР): -Демонтаж на съществуващи каменни зидове; -Направа на нови оградни зидове с 4 типа подпорни стоманобетонени стени с дебелина 20 см, максимална височина от терена 1.60м и стоманобетонени колони 20/40 през 3.40м осово; -Направа и монтаж на ажурна ограда от ковано желязо между стоманобетонните колони, изработена по арх. детайл; -Откосиране на съществуващия терен и зачимяване; -Ремонт на ритуалната къща (покрив, фасада, дограма) без засягане на конструкцията; -Направа на бетонови стъпала и подпорна бетонна стена на вход към църква.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 270620.43 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ		Национален регистрационен номер: ² 104108825	
Пощенски адрес: ул. Клокотница № 5			
Град: Полски Тръмбеш	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5180	Държава: BG
Електронна поща: et.kostov@abv.bg		Телефон: +359 889898080	
Интернет адрес: (URL) www.remont-bg.com		Факс: +359 889898080	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Извършване на допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществената поръчка, а именно: подбиване на фасадните ивични основи, преизграждане на вътрешни компрометирани зидове, подмяна на външни колони, изпълнение на пояс и др. без които е невъзможно продължаването на договорените строителни работи по ритуалната къща.			
VII.2.2) Причини за изменение			
<input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Обективна необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществената поръчка, а именно: подбиване на фасадните ивични основи, преизграждане на вътрешни компрометирани зидове, подмяна на външни колони, изпълнение на пояс и др. без които е невъзможно продължаването на договорените строителни работи по ритуалната къща.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	270620.43	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	270620.43	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи